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Trenque Lauquen, 7 de abril 2025
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRENDIMIENTO: ACACIAS VI

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de informarles que durante el mes de
marzo de 2025, hemos dado inicio a la construccion del emprendimiento Acacias VI, ubicado
en la calle Baldovino 648 de la ciudad de Trenque Lauguen.

Nuestra intencidn es enviarles un informe periddico con una breve descripcion de las
principales novedades que surjan del emprendimiento que estamos desarrollando juntos.

Para visualizar el avance de las tareas que hacen a la construccidon del edificio, de
manera facil y sencilla, van a encontrar debajo, un grdfico de avance de obra.

En el grdfico de avance van a notar que en la primera columna se pueden apreciar las
tareas que componen los principales rubros de la obra y en la primera fila, se detallan las fechas
en las que se estima la realizaciéon de las mismas.

Luego, en el cuadro principal, se puede visualizar una barra de avance en color gris,
gue indica la fecha estimada de inicio de la tarea vy la fecha de finalizaciéon de la misma. Esta
barra se ird pintando en color naranja, en la medida que el item avance en su ejecucion, a la
vez que se indica en niUmeros el porcentaje de avance de dicha tarea.

Por Ultimo, en la fila inferior, se puede visualizar cual es el avance fisico total de la obra al
momento de la elaboracién del informe. En la medida que la obra avance, la barra blanca se
ird tornando de color verde y se detallard en nUmero el porcentaje de avance de la obra.

En nuestro primer informe queremos contarles que finalizamos con la demolicién de la
vivienda, y realizamos la limpieza del terreno. También hicimos el cerco de obra.

Ademds, estamos trabajando en la contratacidén de la mano de obra, cémputo vy
pedido de materiales.

A continuacioén, se puede visudlizar el gréfico con el avance de obra.
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Para los préximos meses estaremos tfrabajando en el replanteo, armado de bases y
fronco de columnas.

A continuacién, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas
realizadas hasta el momento.
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Estamos en confacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse
COon Nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
02346-15416294
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
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