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Santa Rosa, 5 de julio 2023
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRENDIMIENTO: ALAMOS Vil

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de
avance de obra del edificio Alamos VIII, ubicado en la calle Alem 254 de la ciudad de Santa
Rosa.

En el presente informe queremos contarles que finalizamos con la colocacion de
pisos de madera y zocalos en dormitorios. También realizamos la conexidn de las cocinas y
las calderas.

Ademds, realizamos la colocacion de muebles bajo mesadas y alacenas en las
cocinas. Se instalaron el ascensor y las puertas del mismo en todos los pisos. También se
realizé la colocacion de barandas de herreria en contrafrente.

Se hicieron las tareas de revoques externos e internos, y el hormigonado de la rampa
de acceso al subsuelo.

Actualmente estamos colocando los platos de duchas y artefactos sanitarios en los

banos. También estamos realizando los ajustes de porcelanatos en balcones.

A continuacién, se puede visualizar el grafico con el avance de obra actualizado al dia
de la fecha.
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Como complemento del grdfico de avance de obra, les informamos que durante los
préximos meses continuaremos con las tareas de pintura en frente y contrafrente.

Comenzaremos con la colocaciéon de los frentes e interiores de placard, las baldosas en
vereda de acceso, y las barandas de herreria en balcones del frente. Iniciaremos la instalacién
de radiadores.

Ademds, realizaremos la puesta en funcionamiento del ascensor. En las préximas
semanas iniciaremos la conexién cloacal y pluvial a la red.

Tenemos programado el armado de tableros y montantes de electricidad en plenos.
También comenzaremos a colocar teclas y tomas eléctricos.
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A continuaciéon, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las
tareas realizadas hasta el momento.
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Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse
con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
02346-15416294
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
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