Grupo GIF S.A.
Web: www.grupogif.com.ar
— I - Teléfono: 02346-15416294

Trenque Lauquen, 15 de abril de 2026
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPRENDIMIENTO: CEIBO VI

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de presentarles un nuevo informe de
avance de obra, del emprendimiento El Ceibo VI, ubicado en Roca y Freyre de la ciudad de
Trenque Lauquen.

En esta oportunidad queremos contarles que finalizamos los revoques finos en el interior
de los departamentos, asi como también el tendido de gas desde las unidades funcionales
hasta el gabinete de medidores.

Se completaron los desagUes pluviales y cloacales y se realizaron las pruebas de
hermeticidad en caferias de agua y tanques.

Se coloc¢ la totalidad de aberturas exteriores de aluminio y se completd la colocacion
de portones de hierro en unidades funcionales y las barandas en escaleras.

En cuanto a instalaciones, se completd el cableado interno de circuitos de tomas, aires
e iluminacién en el interior de los departamentos.

Comenzamos con la ejecucidon de veredas y continuamos con la ejecucidn de
cielorrasos suspendidos.

A continuacion, se puede visualizar el gréfico con el avance de obra.
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Como complemento del grdfico de avance de obra, les informamos que en los préximos
meses finalizaremos la colocacién de pisos y revestimientos y los cielorrasos suspendidos.

Se redlizard el cableado desde las unidades hacia el gabinete de medidores y la
ejecucién del gabinete de regulacién de gas.

También, daremos inicio a las tareas de pintura interior y revestimiento exterior, junto con
la colocacién de muebles bajo mesada en cocinas y frentes de placard.


http://www.grupogif.com.ar/
http://www.grupogif.com.ar/

Grupo GIF S.A.
Web: www.grupogif.com.ar
Teléfono: 02346-15416294

L =
GALLEGO | IBARBIA | FOSSATI

Se ejecutard el hormigonado de la calle interna y la colocacion del portdn principal.

A continuacién, adjuntamos algunas fotos que demuestran el avance de las tareas
realizadas hasta el momento.
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VISTA PATIO

VISTA BANO VISTA PLACARD
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VISTA FRENTE DE OBRA

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse
con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.
Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF

02346-15416294

e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar
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